

CONTRACTOR

Se aprobă,

UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” din GALATI

CNCSIS-UEFISCSU

Se aprobă,  
RECTOR

Prof.dr.ing. Viorel Măruș



Programul:	<b>IDEI</b>
Tipul proiectului:	<b>Proiecte de cercetare exploratorie</b>
Cod proiect:	<b>ID_656</b>
Comisie	

### CERERE MODIFICARE DEVIZ CADRU

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL BUGET	CONTRACTAT 2007 (lei)	MODIFICAT 2007 (lei)	DIFERENTA (lei)
		(1)	(2)	(2-1)
1.	CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60% din valoarea totală a contractului	<b>32400</b>	<b>32.389,00</b>	<b>-11,00</b>
2.	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	<b>4860</b>	<b>4.835,49</b>	<b>-24,51</b>
3.	MOBILITĂȚI (Cheltuieli de transport, diurna, cazare, taxe participare conferinte)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.	CHELTUIELI DE LOGISTICĂ pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)	<b>16740</b>	<b>16.775,51</b>	<b>35,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54000</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Solicitam :

- transferarea sumei de **35,51 lei** de la capitolele 1. si 2. la capitolul 4. cu motivatia ca valoare infrastructurii de cercetare, in urma licitatiei achizitionarii, a fost mai mare cu suma mentionata decat valoarea preconizata.  
(se justifica modul in care suma realocata va fi cheltuita)

Cererea de modificare a devizului cadru s-a facut conform **art. 23** din Contractul de finantare pentru executie de proiecte care prevede: "Contractorul poate efectua realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru cu condiția ca suma realocărilor cu semnul "+" să fie egală cu suma realocărilor cu semnul "-" și să nu depășească 15% din total."

Director de proiect,

Prof. Dr. Ing. Nicolae Oancea

Contabil șef,

Ec. Doina Berigic